

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสัมประโยชน์ภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุน เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสมที่มาดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางที่ ๑.๑ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง	รายการโครงการ (จำนวน)	รายละเอียดของโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับ	รายละเอียดของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่ใช้ไป	รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละงบประมาณที่ประหยัดได้
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓	๔๒.๘๖	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๓.๖๗	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๓.๗๐		
วิธีคัดเลือก	๑	๗.๑๔	-๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-๒๖.๓๓	๑,๓๗๘,๐๐๐.๐๐	-๒๖.๓๐	-๒,๐๐๐.๐๐	-๐.๐๔
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	—	—	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๔	๕๐๐	๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๕,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๔

จากข้อมูล ตารางที่ ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด ๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๓ โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งหมด ๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ วิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งหมด ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ และประหยัดงบประมาณได้ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อ-จัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำ แผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อจัดซื้อ-จัดจ้าง

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ ๔.๑ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประหยัดได้ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วยบาท)		
งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๙๖	ร้อยละ ๐.๐๔

จากข้อมูลตารางที่ ๔.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินภายใต้งบลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔

๕. เสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อก้ำหนด สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นดังนี้

๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจัดประวัติการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ

๒. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งาน ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองานและเสนอราคา

๓. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลาและลดความผิดพลาด และเป็นไปตามแผนงานการจัดหาพัสดุประจำปี

๔. หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ควรโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในไตรมาสสุดท้าย อาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปหรืออาจจะทำให้งบประมาณตกไป

๕. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

๕.๑ ร้อยละ ของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางที่ ๕.๑ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง	กิจกรรม(รายการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เฉพาะเจาะจง	๑๓	๑๓	-
วิธีการคัดเลือก	๑	๑	-
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๔	๑๔	-

จากข้อมูลตารางที่ ๕.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ พบว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ ๕.๒ ร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)

วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
เฉพาะเจาะจง	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	-
วิธีการคัดเลือก	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐

จากข้อมูลตารางที่ ๕.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก จึงไม่เกิดการแข่งขันการเสนอราคาส่งผลให้การประหยัดงบประมาณได้น้อย จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เพราะผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ไม่มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ เข้ารับการอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ/การเบิกจ่ายการกำหนดราคากลาง /การดำเนินการตามระเบียบของ ปปช. เพื่อให้มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ไม่มีวิศวกรรับรองแบบมาตรฐานจาก กรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลางเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง บางแห่งมีพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	นายช่างโยธา และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข ในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
๓. จากข้อ ๒ ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้ลงนาม ในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย	จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับรอง แบบแปลน ที่ทาง อบต. จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับ พื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถ ดำเนินการเรื่องแบบแปลนที่จะนำมาจัดซื้อจัดจ้างมี ความรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดทำโดย



(นางศศิประภา จันทรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานพัสดุ

ตรวจสอบโดย



(นายศักดิ์ดา ภาชู)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โทร. ๐๔๒-๑๐๙๙๙๔
ที่ นก ๗๕๗๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ บังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งในการประเมินดังกล่าวมีประเด็นกำหนดให้มีการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายศักดิ์ดา ภาชู)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางนียดา จวงไส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ความเห็น

(นางนียดา จวงไส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
เรื่อง สรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการกำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้โดยหน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปลผลการปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และจ่ายขาดเงินสะสม ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางนียดา จวงไส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี