



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงนั้นทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๕-๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๗-๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗-๒๐
บทที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค	๒๑

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑.๑.๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง สายบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ – บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร สายบ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙ – บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านนาสี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางราตรี – นานายหนูจันทร์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๑.๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - ภูพาน น้ำก่ง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๑.๕ ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมขยายเขตเสา ไฟฟ้า แรงต่ำ อบต.นาสี	ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง พร้อม ขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ อบต.นาสี ตามแผนผังที่ อบต. นาสี กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๗๖,๐๙๗.๗๘	๒๓,๙๐๒.๒๒	กองช่าง	-	-	✓	อบต.มีกระแสไฟฟ้า เพียงพอกับการใช้งาน ลดความเสี่ยงลดความ เสี่ยงที่อุปกรณ์จะ เสียหายจากแรงดัน ไฟฟ้าไม่คงที่	๑-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑.๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายลานอ้อย - นานายสมิง	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยจาก การใช้รถใช้ถนน และมี ถนนที่ได้มาตรฐาน	๒๓ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๒๕๖๘
๑.๒.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านสุรินทร์พัฒนา - ป่าช้า	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยจาก การใช้รถใช้ถนน และมี ถนนที่ได้มาตรฐาน	๒๗ ม.ค. - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘
๑.๒.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ซอยหลังโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกง วิทยา - บ้านยายสา จุดที่ ๑	ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๑๒,๐๐๐	-	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวขั้วระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๑.๒.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ซอยหลังโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกง วิทยา - บ้านยายสา จุดที่ ๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๐,๐๐๐	-	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวขั้วระยะเวลา ดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินขาว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางอัมพร - นานายไกรสร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๒.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองน้ำขุ่น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๒.๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ สายเรียบภูพาน	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๒.๘ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาโคก หมู่ที่ ๑๐	ระยะทางยาว ๓๓๒ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-		กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๒.๘ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านน้ำแก หมู่ที่ ๑๑	ระยะทางยาว ๓๓๒ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๑.๒.๙ ปรับปรุงเตาเผาพร้อมเตาหลอมคอนกรีตบริเวณป่าช้าบ้านขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงเตาเผาจำนวน ๑ เตา เตาหลอมคอนกรีต กว้าง ๑๔.๐๐ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสี - น่านายจิม หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตาราง เมตร	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	๑,๘๕๒,๕๐๐	๘๔๗,๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกมีความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน การ ขนย้ายผลผลิตทาง การเกษตรสะดวก รวดเร็ว	๑๐ มี.ค. - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘ (ไม่มีใน แผนการ ดำเนินงาน)
๑.๒.๑๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๕๐,๐๐๐	๕๒,๓๘๐	๙๕,๑๗๐	๗,๒๑๐	กองช่าง	-	✓	-	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑.๒.๑๒ วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	๙๕,๘๐๕	๑๓๔,๑๙๐.๘๐	๑๑,๖๑๔.๒๐	กองช่าง	-	✓	-	บริเวณอาคารสำนักงาน น่าอยู่ ประชาชนผู้มาใช้ บริการได้รับความ สะดวกสบาย	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑.๓ แผนงานพาณิชย์											
๑.๓.๑ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จัดซื้อ	๒๐,๐๐๐	-	๗,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ ในครัวเรือน	๑๗ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๒.๑.๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ประชาชนในตำบล นาสี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๓.๑.๑โครงการคัดแยกขยะและ ดำเนินการธนาคารขยะ เพื่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชาชน หมู่ ๔ หมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๔ ตำบลนาสี	๒๐,๐๐๐	+ ๑๗,๑๕๐	๓๗,๑๕๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และเข้าใจการคัด แยกขยะและการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘
๓.๑.๒ โครงการปรับปรุง บ่อ ขยะ ฝั่งกลบขยะ ขุดบ่อขยะ อบต.นาสี	บ่อขยะ อบต. นาสี จำนวน ๑ บ่อ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	มีที่ทิ้งขยะ ไม่เป็นมลพิษ ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ ได้รับผลกระทบ	

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๓.๑.๓ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๙๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	ลดปริมาณขยะและมลพิษ ที่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม	๑๙ ก.พ.- ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ (ไม่มีใน แผนการ ดำเนินงาน)
๓.๑.๔ วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)	จัดซื้อถังขยะยาง รถยนต์ จำนวน ๕๗ ถัง	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด	-	-	✓	หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดไม่ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗
๓.๒ แผนงานการเกษตร											
๓.๒.๑ โครงการรักษาน้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	ประชาชนตำบล นาสี จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๓.๒.๒ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	ประชาชน ตำบลนาสี จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๑ แผนงานงบกลาง											
๔.๑.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบล นาสี จำนวน ๙๔๖ คน	๗,๓๙๙,๒๐๐	-	๓,๖๙๙,๖๐๐	๓,๖๙๙,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	✓	-	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคนภายในเวลาที่ กรมฯกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๔.๑.๒ เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบล นาสี จำนวน ๑๙๗ คน	๑,๙๒๙,๖๐๐	-	๙๖๔,๘๐๐	๙๖๔,๘๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	✓	-	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคนภายในเวลาที่ กรมฯกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๔.๑.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ใน ตำบลนาสี จำนวน ๒๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	อง สวัสดิการ สังคม	-	✓	-	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง ชีพครบทุกคน ภายใน เวลาที่กรมฯกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป											
๔.๒.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชน ในตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและ ประชาชนใน ตำบลนาสี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๒.๒ โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๒.๓ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุก คนเข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจ	-
๔.๒.๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุก คนเข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินงาน	-
๔.๒.๕ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง เหมาทุกคน เข้า ร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วม อบรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก ต่อหน้าที่และรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน	๘ ม.ค. ๒๕๖๘
๔.๒.๖ จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ ๑๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาพัสดุ	

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๒.๗ จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด กำลังมอร์เตอร์ ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	สำนักปลัด	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาพัสดุ	-
๔.๒.๘ จัดซื้อปั้ลม	ปั้ลม ขนาด ๓ แรงม้า ถึง ๑๐๐ ลิตร ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาพัสดุ	-
๔.๒.๙ ติดตั้งผ้า màn ห้องประชุม	ประตู ๒ ช่อง หน้าต่าง ๗ ช่อง	๕๕,๒๕๐	-	-	๕๕,๒๕๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ	ไม่มีในแผนการ ดำเนินงาน (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
๔.๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องเสียงห้อง ประชุม	จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เพาเวอร์มิกซ์ ๑ ตัว ลำโพง ๔ ตัว	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ	ไม่มีในแผนการ ดำเนินงาน (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
๔.๒.๑๑ ติดตั้งโทรทัศน์ติดตั้ง โทรทัศน์ จอ แอล อี ดี แบบ Smart TV	ขนาด ๗๕ นิ้ว ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ	ไม่มีในแผนการ ดำเนินงาน (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)
๔.๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนห้องประชุม	ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTP จำนวน ๖ เครื่อง	๑๔๙,๔๐๐	-	-	๑๔๙,๔๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ	ไม่มีในแผนการ ดำเนินงาน (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๔.๓.๑ โครงการดำเนินงานชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ ชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล นาสิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กลุ่มผู้ติดยาเสพติดในตำบลนาสิ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๔ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง											
๔.๔.๑ โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ส่งไมตรีพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ผู้เข้าข่ายชำระ ภาษี ในเขต ตำบลนาสิ	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๔.๕.๑ โครงการฝึกอบรม ประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการ ซ้อมแผนสาธารณภัย	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๕.๒ วัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิง)	ถังดับเพลิง จำนวน	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๕.๓ วัสดุจรรยา (กรวยจราจร)	กรวยจราจร จำนวน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๖ แผนงานการศึกษา											
๔.๖.๑ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี	จัดหาสื่อการ เรียนการสอน อาหารกลางวัน ศพด. จำนวน ๙๐ คน	๘๒๔,๕๔๐	-			สำนักปลัด	-	✓	-	ศพด.อบต.นาสี มีสื่อการ เรียนการสอนวัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น เสริมพัฒนาการเด็ก เด็ก ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔.๖.๒ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาสี ประจำปี ๒๕๖๘	เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสี ทุกคนเข้าร่วม โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนได้ออกกำลัง กายสมวัย เสริม พัฒนาการ	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๔.๖.๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กทุกคนใน เขตตำบลนาสี เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับความ สนุกสนาน กล้าคิด กล้า ทำกล้า แสดงออก	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๖.๔ โครงการใส่ใจ หนูน้อย เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๖.๕ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านนาสี	จำนวน ๘๕ คน	๔๕๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	สำนักปลัด	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ สะอาด ถูกหลักอนามัย	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔.๖.๖ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านหิน ขวาน้ำกวิทยา	จำนวน ๓๒๗ คน	๑,๕๓๖,๘๐๐	-	๗๖๘,๔๐๐	๗๖๘,๔๐๐	สำนักปลัด	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ สะอาด ถูกหลักอนามัย	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔.๖.๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการแข่งขันทักษะความ เป็นเลิศทางวิชาการ	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน นาสี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ ทาง วิชาการ ได้แสดงออก ทางวิชาการ และมีทักษะ ทางการเรียนมากขึ้น	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘
๔.๖.๘ อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน นาสี	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๖.๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหิน ขวาน้ำกวิทยา ตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ในสถานศึกษา)	อุดหนุน โรงเรียนหินขว าน้ำกวิทยา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๖.๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หินฮาวน้ำกงวิทยา ตาม โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัย และป้องกัน อุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓	อุดหนุนโรงเรียนหิน ฮาวน้ำกงวิทยา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๔.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๔.๗.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก สำหรับรับ- ส่งนักเรียนของ ศพด.อบต. นาสี	จ้างเหมารถรับส่ง นักเรียน ศพด. จำนวน ๒ คัน	๒๔๖,๐๐๐	-	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	-	✓	-	นักเรียนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔.๗.๒ อุดหนุนกิจกรรมของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือ ขอรับการสนับสนุน	-
๔.๗.๓ โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ประชาชนในเขต อบต.นาสี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด, กอง สวัสดิการสังคม	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๘ แผนงานสาธารณสุข											
๔.๘.๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาสี	ประชาชน บ้านนาสี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-
๔.๘.๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคิม	ประชาชน บ้านนาคิม หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-
๔.๘.๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำกง	ประชาชน บ้านน้ำกง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนทุกครัวเรือนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	-
๔.๘.๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านพิทักษ์พัฒนา	ประชาชน บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-
๔.๘.๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านสุรินทร์พัฒนา	ประชาชน บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงา นเสร็จ แล้ว		
๔.๘.๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยหันพัฒนา	ประชาชน บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนทุกครัวเรือนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘
๔.๘.๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านขาม	ประชาชน บ้านขาม หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-
๔.๘.๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหินฮาว	ประชาชน บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนทุกครัวเรือนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘
๔.๘.๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านดงยาง	ประชาชน บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-
๔.๘.๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านคูหาพัฒนา	ประชาชน บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๘.๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิไล	ประชาชน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุน	-
๔.๘.๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านชำภูทอง	ประชาชน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
๔.๘.๑๓ โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	จัดซื้อทรายอบท แจกจ่ายให้กับ ประชาชน ในเขต อบต.นาสี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	✓	-	-	ยังไม่ถึงท้วงระยะเวลา ดำเนินงาน	
๔.๘.๑๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานฯ	จัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับ สุนัขในเขต อบต. นาสี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	✓	-	-	ยังไม่ถึงท้วงระยะเวลา ดำเนินงาน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๕.๑.๑ โครงการเข้าร่วมพิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง และรับรางวัลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๓๑ ปี	พนักงานทุกคนเข้างาน/กิจกรรม	-	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ (ไม่มีในแผนดำเนินงาน)
๕.๑.๒ โครงการเข้าร่วมงานบุญประเพณีข้าวจีใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อดำไชยเซฐาธิราชวัดถ้ำสุวรรณคูหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	พนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน/งานประเพณีบุญข้าวจีเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมขบวนรถแห่ข้าวจีใหญ่และเข้าร่วมรับรางวัล	๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘
๕.๑.๓ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนในตำบลนาสี เข้าร่วมงานและ รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินงาน	-
๕.๑.๔ โครงการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดอง	ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๑๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสนุกสนาน รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑.๕ โครงการเดิน - วิ่งมินิ มาราธอนอ่างเก็บน้ำหิโนฮาว "ภูงาม น้ำใสเกมส์ ครั้งที่ ๖" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชาชนได้ ออกกำลังกาย มี สุขภาพ แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชน เยาวชนได้ ออกกำลังกาย มีสุขภาพ แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ ภัย ท่างไถลยาเสพติด	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
๕.๑.๗ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านขาม หมู่ที่ ๒	ผู้สูงอายุ บ้านขาม หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๕.๑.๘ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙	ผู้สูงอายุ บ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๕.๑.๙ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	ผู้สูงอายุ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-
๕.๑.๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านนาคิม หมู่ที่ ๑๐	ผู้สูงอายุ บ้านนาคิม หมู่ที่ ๑๐	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑.๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านน้ำก่ง หมู่ที่ ๑๑	ผู้สูงอายุ บ้านน้ำก่ง หมู่ที่ ๑๑	๑๘,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-
๕.๑.๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านพิทักษ์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ผู้สูงอายุ บ้านพิทักษ์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-
๕.๑.๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	ผู้สูงอายุ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-
๕.๑.๑๔ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านสุรินทร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ผู้สูงอายุ บ้านสุรินทร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑.๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านห้วยหัน พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ผู้สูงอายุ บ้านห้วยหัน พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๑๔,๐๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-
๕.๑.๑๖ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	ผู้สูงอายุ บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินงาน	-

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์กรการบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์กรการบริหารส่วนตำบล นาสี ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) พบปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนการ ดำเนินงาน จำนวน ๘๘ โครงการ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) องค์กรการบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานแล้ว จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ ๐.๐๐ โครงการ/กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ ๐.๐๐ และยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๔๗ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๑

๒. ปัญหาและอุปสรรค

๑) งบประมาณได้รับจัดสรรมาช้า มีการจัดสรรเป็นหลายงวด อดต.ไม่กล้าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับในงวด แรกๆ จึงทำให้การดำเนินการตามข้อบัญญัติค่อนข้างล่าช้า

๒) ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายบางโครงการไม่ตรงกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น จึงต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าจ้างใหม่ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าและเลยห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน

๓) หน่วยงานรับผิดชอบหลักกำหนดห้วงเวลาเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) การเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนไม่เตรียมความ พร้อมในการจัดหา เมื่อติดปัญหาต้องมีการปรับเปลี่ยน จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดห้วงเวลาดำเนินการในแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการ จัดสรรงบประมาณ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นใน ห้วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ

๓. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดห้วงเวลาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และสอบ คล้องกับบริบทของพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ

๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลักตรวจสอบแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดหาตามโครงการ ที่ได้กำหนดในแผนเพื่อให้ทันห้วงเวลาเบิกจ่าย